Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Архипов Денис Николаевич
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00a51784c5a85439c92183de30876e6b55
Владелец: Архипов Денис Николаевич
Действителен: с 27.02.2023 по 22.05.2024
Дата утверждения: 07.02.2024

П А С П О Р Т
ведомственного проекта
«Модернизация коммунальной инфраструктуры»

1. Основные положения

Краткое наименование ведомственного проекта	Модернизация коммунальной инфраструктуры	Срок реализации проекта	01.01.2024 - 31.12.2030
Куратор ведомственного проекта	Сёмка Сергей Николаевич	Заместитель Губернатора Новосибирской области	
Руководитель ведомственного проекта	Архипов Денис Николаевич	Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области	
Администратор ведомственного проекта	Бажина Ирина Дмитриевна	консультант	
Целевые группы	Муниципальные образования		
	Население отдельных субъектов Российской Федерации		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1. Государственная программа	Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области	

2. Показатели ведомственного проекта

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения(по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача «Строительство, реконструкция объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения»											
1.1.	Доля реализованных проектов по строительству, реконструкции объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения за счет средств Фонда национального благосостояния	ВП	Процент	60	2023	100	100	100	100	100	100	100

3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения(по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача «Строительство, реконструкция объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения»														
1.1.	Доля реализованных проектов по строительству, реконструкции объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения за счет средств Фонда национального благосостояния	ВП	Процент	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	100

4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения(по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями ведомственного проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Строительство, реконструкция объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения														
1.1.	Реализованы проекты по строительству, реконструкции, модернизации муниципальных объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения	X	Единица	1	2023	4	4	4	4	4	4	4	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Региональный	Доля реализованных проектов по строительству, реконструкции объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения за счет средств Фонда национального благосостояния
1.1.1.	Количество финансируемых мероприятий/проектов	X	ед			4	4	4	-	-	-	-			
1.1.2.	На территории Новосибирской области в период 2022 - 2024 год реализуется 4 проекта по строительству, реконструкции, модернизации 12 муниципальных объектов тепло-, водоснабжения в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 02.02.2022 № 87 «О предоставлении публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» за счет привлеченных средств Фонда национального благосостояния займов юридическим лицам...». В 2023 году завершен проект № 1 «Создание и реконструкция объектов системы теплоснабжения на территории улицы Западная в р.п.Мошково» в рамках которого введены в эксплуатацию 3 объекта теплоснабжения и горячего водоснабжения. Кроме того введены в эксплуатацию 5 объектов теплоснабжения в рамках проекта № 2 «Создание и реконструкция объектов системы теплоснабжения на территории центральной части р.п.Мошково» (из 7 запланированных). В 2024 году запланировано завершение проекта № 2, а также проектов № 3 «Строительство котельной «Восточная» в г.Бердске» и № 4 «Строительство, реконструкция, модернизация объектов инфраструктуры «Водозаборные сооружения г. Бердска на Новосибирском водохранилище. Насосная станция первого подъема». Средства в областном бюджете в целях исполнения обязательств Новосибирской области по соглашениям о предоставлении иного межбюджетного трансферта из областного бюджета местным бюджетам на реализацию проектов в 2022 и 2023 годах в размере 20% от стоимости реализации проектов (80% заёмные средства). Также в областном бюджете заложены средства на оплату процентов по погашению займов с 2022 года (на 25 лет).														

5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

№п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс.рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Строительство, реконструкция объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения	69 534,40	69 341,80	81 962,90	0,00	0,00	0,00	0,00	220 839,10
1.1.	Реализованы проекты по строительству, реконструкции, модернизации муниципальных объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения	69 534,40	69 341,80	81 962,90	0,00	0,00	0,00	0,00	220 839,10
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	69 534,40	69 341,80	81 962,90	0,00	0,00	0,00	0,00	220 839,10
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ:		69 534,40	69 341,80	81 962,90	0,00	0,00	0,00	0,00	220 839,10
Бюджет субъекта Российской Федерации		69 534,40	69 341,80	81 962,90	0,00	0,00	0,00	0,00	220 839,10
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1. Финансовое обеспечение ведомственного проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего(тыс. рублей)
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ведомственный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (всего)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализованы проекты по строительству, реконструкции, модернизации муниципальных объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2024 году

№п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Строительство, реконструкция объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения												
1.1.	Реализованы проекты по строительству, реконструкции, модернизации муниципальных объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 534,40
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 534,40