Аналитическая записка 

о реализации государственной программы Новосибирской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области» за 12 месяцев 2021 года
Государственная программа Новосибирской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области», утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от 19.01.2015 № 10-п (далее – программа).
Государственный заказчик-координатор ‑ министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области (далее – министерство ЖКХиЭ НСО).

Государственный заказчик ‑ министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области (далее – МПРиЭ НСО).
Правовыми основаниями разработки и реализации программы являются функции и полномочия министерства, определенные постановлением Правительства Новосибирской области от 20.10.2014 № 415-п «О министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области».
Целью программы является ‑ совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления в городских округах и муниципальных районах Новосибирской области, направленное на снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду.

В соответствии с программой (в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 29.03.2022 № 125-п) и Планом реализации мероприятий программы на очередной 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденным приказом министерства МЖКХиЭ НСО от 16.04.2021 № 67 (в ред. 30.03.2022) (далее ‑ План реализации мероприятий программы), средства областного бюджета Новосибирской области в 2021 году на мероприятия программы предусмотрены:

МЖКХиЭ НСО в размере – 77 081,8 тыс. рублей, в том числе 37 449,5 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета, 39 632,3 – за счет средств федерального бюджета, на следующие мероприятия:

1) оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на строительство и реконструкцию полигонов ТКО в городских и сельских поселениях Новосибирской области – 31 019,0 тыс. рублей:

на завершение строительства полигона ТКО в г. Карасуке Карасукского района Новосибирской области;
2) оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на проектирование и создание инфраструктуры в сфере обращения с ТКО – 3 279,2 тыс. рублей:

на завершение создания площадки временного накопления ТКО в Маслянинском районе Новосибирской области;
3) актуализация территориальной схемы обращения с отходами – 1 500,0 тыс. рублей;
4) софинансирование расходов местных бюджетов на приобретение контейнеров для раздельного накопления ТКО – 41 283,6 тыс. рублей, в том числе 1 651,3 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета, 39 632,3 – за счет средств федерального бюджета:
на приобретение 2 279 контейнеров для раздельного накопления ТКО, устанавливаемых на контейнерных площадках г. Новосибирска, включенных в реестр мест (площадок) накопления ТКО.
МПРиЭ НСО – в размере 33 845,5 тыс. рублей, на оказание государственной поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области на ликвидацию несанкционированных свалок отходов, образовавшихся до 01.01.2019 (за исключением объектов, ликвидируемых в рамках регионального проекта «Чистые города»).

В соответствии с подробным перечнем планируемых к реализации мероприятий программы на очередной 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов Плана реализации мероприятий программы, плановое значение финансирования – 114 343,3 тыс. рублей, в том числе 71 295,0 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета, 39 632,3 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета, 3 416,0 тыс. рублей – за счет средств местных бюджетов. Фактическое финансирование мероприятий программы по итогам 12 месяцев – 87 133,2 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 44 675,5 тыс. рублей, федерального бюджета – 39 632,2 тыс. рублей, местных бюджетов – 2 825,5 тыс. рублей.
Процент освоения средств областного бюджета Новосибирской области на 31.12.2021 составляет – 63 % от объема средств, предусмотренного Планом реализации мероприятий программы.
Достижение (не достижение) количественных значений показателей плановым значениям по следующим мероприятиям программы.
Планом реализации мероприятий программы предусмотрено достижение следующих плановых показателей целевых индикаторов:

1) Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, при плановом значении – 0,4%, показатель достигнут со значением – 2,1%;
2) Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, при плановом значении – 99,6%, показатель достигнут со значением – 97,9%;
3) Доля организаций в сфере обращения с отходами, деятельность которых в единой системе регулируется региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, показатель достигнут в соответствии с плановым значением;

4) Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области, при плановом значении – 90%, показатель достигнут со значением – 97,1%;
5) Наличие регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, показатель достигнут в соответствии с плановым значением;
6) Наличие актуализированной территориальной схемы обращения с отходами, показатель достигнут в соответствии с плановым значением. Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Новосибирской области, утвержденная постановление Правительства Новосибирской области от 26.09.2016 № 292-п актуализирована в редакции постановления Правительства. от 24.05.2021, в настоящее время проект актуализированной территориальной схемы планируется рассмотреть на очередном заседании Правительства Новосибирской области.
7) Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов, при плановом значении – 0,055 млн тонн, показатель достигнут со значением – 0,089 млн. тонн. В 2021 году введено в эксплуатацию оборудование по сортировке ТКО суммарной мощностью - 89 тыс. тонн;

8) Доля муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, обеспеченных полигонами твердых коммунальных отходов, отвечающими установленным требованиям, от общего количества муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, показатель достигнут в соответствии с плановым значением;

9) Доля твердых коммунальных отходов, захораниваемых на полигонах твердых коммунальных отходов, отвечающих установленным требованиям, от количества твердых коммунальных отходов, образующихся у населения муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, показатель достигнут в соответствии с плановым значением;
10) Количество полигонов твердых коммунальных отходов, отвечающих установленным требованиям, показатель достигнут в соответствии с плановым значением. 12 полигонов ТКО включены в ГРОРО и 2 полигона ТКО – в перечень объектов размещения ТКО на территории субъекта Российской Федерации, введенных в эксплуатацию до 1 января 2019 г. и не имеющих документации, предусмотренной законодательством Российской Федерации;
11) Количество строящихся (реконструируемых) полигонов ТКО, отвечающих установленным требованиям, показатель достигнут в соответствии с плановым значением. Завершено строительство полигона ТКО в Карасукском районе Новосибирской области, в настоящее время осуществляются мероприятия по его вводу в эксплуатацию;
12) Количество площадок временного накопления твердых коммунальных отходов, созданных на территории Новосибирской области, плановый показатель не достигнут в 2021 году. Не завершены в полном объеме строительно-монтажные работы (бетонные работы) в 2021 году из-за неблагоприятных погодных условий. Завершение строительства площадки временного накопления твердых коммунальных отходов в Маслянинском районе планируется во втором полугодии 2022;
13) Доля ликвидированных несанкционированных свалок отходов от заявленного количества свалок, образовавшихся до 01.01.2019 (за исключением объектов, ликвидируемых в рамках регионального проекта «Чистые города»), при плановом значении – 100%, показатель достигнут со значением – 14,3%. Не достижение планового значения показателя произошло по причине не состоявшихся аукционов, объявленных органами местного самоуправления.
14) Количество приобретенных контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов на территории Новосибирской области, при плановом значении 2 279 шт., фактически приобретены контейнеры – 2 531 шт.

Отчет о реализации программы за 12 месяцев 2021 года сформирован и утвержден на платформе программного комплекса «Региональный электронный бюджет. Бюджетное планирование» в подсистеме «Государственные программы Новосибирской области» ГИС «Программно-целевое управление», номер версии 2 от 05.04.2022.
