

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя регионального штаба по газификации Новосибирской области

С.Н. Сёмка

№ 08 " 07 2022 г.

Пообъектный план-график догазификации Новосибирской области

№ п/п	Муниципальное образование	Наименование населенного пункта	Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домохозяйств*	Адрес домохозяйства*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домохозяйства)	Наименование газораспределительной организации	Срок догазификации	
						год	месяц
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Барабинский р-н	г Барабинск	реконструкция газораспределительной станции (ГРС)	Квартал Д, дом 31/2	ООО "Газпром газораспределение Томск"	2024	декабрь
2	Барабинский р-н	г Барабинск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер. Солнечный, дом 5, кв. 2	ООО "Газпром газораспределение Томск"	2021	ноябрь
3	Барабинский р-н	г Барабинск	Реконструкция ГРС, врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	пер.Новооктябрьский,13, кв.1	ООО "Газпром газораспределение Томск"	2024	декабрь
4	Барабинский р-н	г Барабинск	Реконструкция ГРС, строительство газопровода-ввода	пер.Новопокровский,24а	ООО "Газпром газораспределение Томск"	2024	декабрь
5	Барабинский р-н	г Барабинск	Реконструкция ГРС, строительство газопровода-ввода	ул.Апарина, Д.17	ООО "Газпром газораспределение Томск"	2024	декабрь
6	Барабинский р-н	г Барабинск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Заводская, Д.61	ООО "Газпром газораспределение Томск"	2021	ноябрь
7	Барабинский р-н	г Барабинск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Зеленая, дом 35, кв. 2	ООО "Газпром газораспределение Томск"	2021	октябрь
8	Барабинский р-н	г Барабинск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Зеленая, Дом 4	ООО "Газпром газораспределение Томск"	2024	декабрь
9	Барабинский р-н	г Барабинск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.К.Маркса, Д. 241	ООО "Газпром газораспределение Томск"	2024	декабрь
10	Барабинский р-н	г Барабинск	Реконструкция ГРС, врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Чайковская, дом 48	ООО "Газпром газораспределение Томск"	2024	декабрь
11	Барабинский р-н	г Барабинск	Реконструкция ГРС, врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Калинина, д. 70	ООО "Газпром газораспределение Томск"	2024	декабрь
12	Барабинский р-н	г Барабинск	Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газ	ул.Калинина, дом 104	ООО "Газпром газораспределение Томск"	2024	декабрь
13	Барабинский р-н	г Барабинск	Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газ	ул.Калинина, дом 114	ООО "Газпром газораспределение Томск"	2024	декабрь
14	Барабинский р-н	г Барабинск	Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газ	ул.Калинина, дом 123	ООО "Газпром газораспределение Томск"	2024	декабрь
15	Барабинский р-н	г Барабинск	Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газ	ул.Калинина, дом 137	ООО "Газпром газораспределение Томск"	2024	декабрь
16	Барабинский р-н	г Барабинск	Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газ	ул.Калинина, дом 149	ООО "Газпром газораспределение Томск"	2024	декабрь
17	Барабинский р-н	г Барабинск	Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газ	ул.Карла Маркса, дом 271	ООО "Газпром газораспределение Томск"	2024	декабрь
18	Барабинский р-н	г Барабинск	Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газ	ул.Карла Маркса, дом 288	ООО "Газпром газораспределение Томск"	2024	декабрь
19	Барабинский р-н	г Барабинск	Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газ	ул.Карла Маркса, дом 339	ООО "Газпром газораспределение Томск"	2024	декабрь
20	Барабинский р-н	г Барабинск	Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газ	ул.Карла Маркса, дом 333	ООО "Газпром газораспределение Томск"	2024	декабрь
21	Барабинский р-н	г Барабинск	Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газ	ул.Карла Маркса, дом 341	ООО "Газпром газораспределение Томск"	2024	декабрь
22	Барабинский р-н	г Барабинск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Крылова, дом 96	ООО "Газпром газораспределение Томск"	2021	ноябрь
23	Барабинский р-н	г Барабинск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Ломоносова, д.85	ООО "Газпром газораспределение Томск"	2024	декабрь
24	Барабинский р-н	г Барабинск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Луговая, д.24	ООО "Газпром газораспределение Томск"	2024	декабрь
25	Барабинский р-н	г Барабинск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Партизанская, 104	ООО "Газпром газораспределение Томск"	2021	декабрь
26	Барабинский р-н	г Барабинск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Партизанская, Дом 107	ООО "Газпром газораспределение Томск"	2021	ноябрь
27	Барабинский р-н	г Барабинск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Северная, дом 118	ООО "Газпром газораспределение Томск"	2021	ноябрь
28	Барабинский р-н	г Барабинск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Северная, дом 116	ООО "Газпром газораспределение Томск"	2021	ноябрь
29	Барабинский р-н	г Барабинск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Савельева, дом 30	ООО "Газпром газораспределение Томск"	2021	ноябрь
30	Барабинский р-н	г Барабинск	врезка на участке заявителя (нулевая врезка)	ул.Чалаева, дом 30	ООО "Газпром газораспределение Томск"	2024	декабрь
31	Барабинский р-н	г Барабинск	Реконструкция ГРС, строительство газопровода-ввода	ул.Апарина, 18	ООО "Газпром газораспределение Томск"	2024	декабрь
32	Барабинский р-н	г Барабинск	Реконструкция ГРС, строительство газопровода-ввода	ул.Апарина, 18а	ООО "Газпром газораспределение Томск"	2024	декабрь
33	Барабинский р-н	г Барабинск	Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газ	ул.Апарина, 4а, кв. 2	ООО "Газпром газораспределение Томск"	2024	декабрь
34	Барабинский р-н	г Барабинск	Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газ	ул.Апарина, 9	ООО "Газпром газораспределение Томск"	2024	декабрь
35	Барабинский р-н	г Барабинск	Реконструкция ГРС, установка пункта редуцирования газ	ул.Зеленая, Д.14	ООО "Газпром газораспределение Томск"	2024	декабрь